

Szczecinek, 09.12.2025 r.

Zarząd Powiatu Szczecineckiego

WNIOSEK

Dotyczy: umowy nr 5/PU/25 z dnia 11.04.2025 r. na dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1283Z na odcinku od m. Radacz do skrzyżowania z DW 172

Wnoszę o podjęcie decyzji w sprawie przesunięcia terminu realizacji ww. umowy do dnia 10.02.2026 r.

Umowa z Wykonawcą (BIURO Janusz Raczyński, Szczecinek) została zawarta w dniu 11.04.2025 r. Termin umowny na wykonanie dokumentacji został określony na dzień 31.10.2025 r. i następnie aneksowany do dnia 20.12.2025 r. Wykonawca w dniu 05.12.2025 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 10.02.2026 r. z powodu długotrwałej procedury uzyskania decyzji na wycinkę drzew (organ wydający zgodę na wycinkę drzew wyznaczył termin lustracji i oględzin drzew na dzień 17.12.2025 r. co najprawdopodobniej uniemożliwi uzyskanie zgody w umownym terminie).

Dodatkowo Wykonawca informuje, że oczekuje również na stanowisko Starostwa Powiatowego w Wałczu w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Proszę o podjęcie decyzji w ww. sprawie.

DYREKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCJI
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Urszula Paciorek



Szczecinek, 05.12.2025 roku

STAROSTWO POWIATOWE w SZCZECINKU BIURO OBSŁUGI INTERESANTA	
17531	
Wpł.	05 -12- 2025
prydzielono	
ilość zał.	
podpis	

POWIAT SZCZECINEK
ul. Warcisława IV 16
78-400 Szczecinek
WYDZIAŁ INWESTYCJI

dotyczy: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1283Z na odcinku od m. Radacz do skrzyżowania z DW 172.**

W związku z opracowaniem dokumentacji dla zadania j.w. ze względu na sytuację, której nie można było przewidzieć, i na którą nie mamy wpływu prosimy o przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy do dnia 10 lutego 2026 roku.

Powstała sytuacja wynika z tego, że organ wydający zgodę na wycinkę drzew wyznaczył termin przeprowadzenia lustracji i oględzin drzew na dzień 17.12.2025r. co może uniemożliwić uzyskanie powyższej zgody w terminie umownym tj. do 20 grudnia 2025 roku i skompletowania dokumentacji.

Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew złożono 17.11.2025 roku a data jego złożenia była związana z postępowaniem środowiskowym, które było prowadzone w szczególności pod kątem drzew do wycinki i przed jego zakończeniem było bezpodstawnym złożenie wniosku o wycinkę drzew (decyzję otrzymano: 13.11.2025r.)

W terminie do 20 grudnia 2025 roku zakończymy opracowywanie dokumentacji projektowej. Przedłużenie terminu wynika głównie z oczekiwania na zgodę na wycinkę drzew, która w postępowaniu środowiskowym uzyskała pozytywne stanowisko organu.

Obecnie oczekujemy jeszcze na stanowisko Starostwa Powiatowego w Walczu co do wydania pozwolenia na budowę.

Z poważaniem,

Janusz Raczyński