
STAROSTWO POWIATOWE 
W SZCZECINKO 

ul. Warcisława IV 16 
78-400 Szczecinek

ZP.272.1.6.2025 Szczecinek, 10.12.2025 r.

Zarząd Powiatu Szczecineckiego

Wniosek

Dotyczy: umowy nr 15/ZP/25 na przeprowadzenie prac zabezpieczających
i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie, ZP.272.1.6.2025.

Informuję, że w dniu 05.12.2025 r. Wykonawca - Konsorcjum firm: LB Karolina 
Rusiniak i Expance Sławomir Czapiewski, wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu 
realizacji ww. zadania do dnia 31.12.2025 r. Zgodnie z umową realizacja zadania powinna 
zakończyć się 10.12.2025 r. Wykonawca uzasadnia wniosek o przedłużenie terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy koniecznością zaakceptowania wprowadzonych 
zmian projektowych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Koszalinie. Inspektor 
nadzoru potwierdza wystąpienie ww. okoliczności.

W związku z powyższym wnoszę o wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania 
umowy do dnia 31.12.2025 r.
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